HARMONOGRAM DYREKTYWNY

L.p.	OPIS PRAC	TYDZIEŃ
1.	ETAP IV - PRACE PROJEKTOWE	
2.	ETAP III - ROZBUDOWA	
3.	PRZETARG NA WYKONANIE CLEAN ROOM	
4.	PRZYGOTOWANIE I ZŁOŻENIE OFERT	
5.	ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACYJNE FAZA I	
6.	ZABUDOWA MASZYN	
7.	PRZERWA W BUDOWIE NA RELOKACJĘ I MONTAŻ MASZYN	
8.	ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACYJNE FAZA II	
9.	UZYSKANIE OSTATECZNEGO POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE	

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

KONIEC PRAC PROJEKTOWYCH .

KONIEC ROZBUDOWY - ETAP III

UMOWA Z WYBRANYM OFERENTEM

Przygotowanie dokumentów do pozw. na użyk.

Przygotowanie dokumentów do pozw. na użyk.

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie